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一、漆佳简介
1、漆佳公司简章
西安漆佳建筑材料有限公司,创建于二零零七年，是一家专业从事各种地坪材料销售和施工为一体的高新技术企业，对环氧地坪、耐磨硬化地坪及压花艺术地坪等各类工业地坪，水泥自流平地坪，环氧地坪,环氧砂浆地坪,环氧防静电地坪,环氧彩砂地坪,聚氨酯地坪,环氧自流平地坪,环氧玻璃钢地坪的施工，具有丰富的实践经验。
我公司考虑到地坪工程质量的高低，除了与地坪装饰保护涂料的质量好坏有直接关系外，还受着地坪工程的施工质量优劣的制约和影响，特成立了星路通地坪工程施工部，建立成为一支能吃苦耐劳，经验丰富，经过高级培训的优良施工队伍。向顾客提供优质、专业、完善的服务。
公司经营各种地坪材料，产品质量符合国际标准，广泛适用于各类厂房、超市、食品厂、医院、机场、道路、学校及车库等地面。
    公司承接水泥自流平地坪，环氧地坪(环氧地面、环氧地板)、工业地坪、耐磨地坪、地坪漆、环氧自流平地坪、环氧树脂地坪、环氧防静电地坪、环氧防腐地坪、环氧树脂砂浆地坪、防静电地坪、丙烯酸球场、PVC地板、金刚砂耐磨地坪、防滑地坪、防腐防霉地坪、玻璃钢地坪、彩砂地坪工程，公司严格按照ISO质量体系认证标准，施工过程中派专员全程监督施工，保证工程质量。随时随地为顾客提供系统技术支持、施工建议、有效的为顾客解决难题，为每一个客户提供优质满意的工程。
    产品严格要求按照国际标准的质量管理体系和环境管理体系来进行生产管理，企业秉承“诚信”、“创新”、“和谐”的企业文化，以技术为核心，环保为导向、品质求发展的经营理念来赢得广大客户的认可与信赖。经营宗旨：以质量和合理优惠的价格回报新老客户的厚爱！
2、水泥自流平地坪的适用范围及特点：  
2．1适用范围
自流平水泥用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室……等等,也用于居家、别墅、温馨小空间……等等。可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。
2.2主要特点
2.2.1自流平水泥是科技含量高、技术环节比较复杂的高新绿色产品。它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，现场拌水即可使用。稍经刮刀展开，即可获得高平整基面。硬化速度快，4～8小时即可在上行走，或进行后续工程（如铺木地板、金刚板等），施工快捷、简便是传统人工找平所无法比拟的。

安全、无污染、美观、快速施工与投入使用是自流平 水泥的特色。它提升了文明的施工程序，创建了优质舒适平坦的空间，多样化标致饰面材的铺贴，让生活增添了绚丽的色彩。

漆佳资质文件

见附录资料

三、施工组织设计
1、编制依据及原则
1．1编制依据：
（1）依据贵公司技术研发部提供的技术要求和施工平面图，为保证该工程项目顺利完成而编制；
（2）《地坪地面工程技术规程》JGJ/T175-2009；
（3）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209；
1.2编制原则：
（1）严格按照“用户至上、信誉第一、信守合同、服务周到”的经营思想，确保工程保质保量顺利完工。
（2）贯彻“质量为企业生命”的指导思想，大力推广和采用先进的施工工艺技术和手段。
（3）合理组织人力、物力、机具设备，与建设单位、设计单位和其他施工单位密切的配合，同心协力。
工程概况

该项目与我公司生产经营有关的单项工程主要有水泥自流平地坪，其中水泥自流平地坪要求均为3-5㎜。颜色为  水泥本色  。面积为 1240㎡ 左右。

3、工程组织机构和目标管理
3.1、管理体系：公司在施工现场设置项目经理部，实行公司领导下的项目经理负责制，施工现场推行“动态管理，目标控制，节点考核”的管理方法组织施工。
3.2、组织机构
项目经理部实行项目经理全面负责制，项目经理在公司经理的领导下，负责该项目的全面工作，对项目各方面的重大事项作出决策。同时项目经理部配置项目总工程师，全面负责工程技术管理和质量管理工作。
项目经理部下设四个办公室，分别负责以下管理工作：
经理办公室：负责文秘、人事、接待、思想教育等工作；
质量安全办公室：负责质量安全管理、现场质量监督检查、计量等工作。质安办下设试验室，负责工程试验、检验、检测等业务工作。
施工生产办公室：负责施工、调度、计划、设备、材料劳资等工作。
施工技术办公室：负责技术问题处理和新技术推广、预算、结算等工作。
对进场参战的施工队伍实行任务包干，在公司内部引入竞争机制。公司将在全公司范围内调动精干力量，确保本项工程。
该项目的技术管理，实行总工领导下的责任工程师负责制。每个单项工程设置一名责任工程师，每段工程设置一名专职技术员，严格管理，由上而下，形成一个完整的管理体系。
3.3、劳动力安排：根据该工程的工程量，计划进入现场的施工人员：
总数6人
技术员2人
操作工人4人
3.4、施工机具安排
	序号
	名    称
	规格型号
	单  位
	数  量

	1
	地坪抛光机
	￠180
	台
	2

	2
	金刚石水磨石机
	DMS350
	台
	

	3
	切割机
	GJ40-A
	台
	2

	4
	真空吸尘器
	V-150A
	台
	

	5
	地面磨削机
	K-30EN
	台
	2

	6
	手提搅拌器
	
	台
	2

	7
	带齿镘刀
	
	把
	10

	8
	纸胶带
	
	箱
	20

	9
	消泡滚筒
	
	个
	2

	10
	批刮铁板
	
	把
	


4、水泥自流平地坪施工方案
1）、施工工艺
俗话说：“三分材料，七分施工”。意思是说，在整个地坪涂装过程中施工质量极为重要，在实践中也充分证明了这一点。地坪涂料本身是一种半成品，只有在施工完毕，干燥成膜后才是成品，才是人们所需的地坪涂层，所以涂层质量很大程度上取决于施工质量的优劣，如施工不当，就难以达到预期的效果或降低涂层的有效使用寿命，大大降低材料的使用价值。
第一步、刷界面剂（功能是提高自流平与基层的粘结能力，阻止自流平固化前水分渗透到基层中）
1、基面上必须刷上界面剂以防止自流平出现空洞和针眼。界面剂一般在基面上刷两次。刷底涂之前应确保基面无明水，均匀涂刷一遍底涂料，至表面表干时涂刷第二遍，等界面剂干后才能浇筑自流平材料。
第四步、搅拌
1、将干粉按比例与水混合搅拌，搅拌后物料需一次用完，搅拌方法为边搅拌边加干粉于水中，搅拌后静止一分钟，然后再搅拌成均匀无团的浆状备用。

（备注：即大约每袋25公斤的材料加5.75升-6.5升的水。由于加水量过多会降低强度，面层发花，因此不能随意增加水量。确保材料搅拌均匀，避免离析沉淀。搅拌的理想温度为15~20℃。）
2、如果采用手工操作，每次需搅拌整包自流平材料。将称量好的用水量置于干净的搅拌桶内，开动电动搅拌器，徐徐加入整包自流平材料，持续均匀地搅拌3～5分钟。搅拌必须确保形成稠度均匀、无结块的流态浆体，并检查浆体的流动性能。

 自流平水泥面层将搅拌均匀自流平水泥倒出，均匀铺开，用专用的齿口刮板控制厚度。刚搅好的混合料要防止受阳光直射和强风。在自流平初凝前，用消泡滚筒滚轧地面以排除混合时带入的空气。

施工环境工作区域允许稍许通风，但是门窗应封闭好，以避免在施工时和施工后产生气流。在施工时和施工后一周内室内和地面温度应高于是10℃。地面混凝土的相对湿度应小于95%。

5、施工时应注意要有足够的搅拌能力以确保浇筑能够连续进行。

 eq \o\ac(○,11)、维护与保养：工程完工后，对有缺欠部位要进行修补，并在最后一道工序完工后保养七天方可投入使用。
 4.3、地坪施工流程图
 测酸碱度及含水率  →  素地处理  →  填补孔洞及裂缝  →  封闭底漆 →  2道中涂砂浆  → 打磨  → 批刮1道中涂腻子 →   打磨  →  辊涂面漆1-2道并消泡  →   清场  →  养护 
 4.4、地坪结构图
	
	聚氨酯罩面

	
	水泥自流平

	
	界面剂

	
	素地处理及清洁


5、质量保证体系及质量保证措施
5.1、质量方针与目标
   质量方针：全面推行现代化管理，以“工程——质量第一；服务——用户第一”为宗旨，走质量效益型道路，积极贯彻ISO9001质量认证。
   质量目标：工程质量符合规范及设计要求，单项工程一次交验合格率100%，优良率90%。
5.2质量管理体系：
项目经理部实行工程质量项目经理负责制，在项目经理的领导下，形成以总工程师为主导的质量管理体系。

项目经理
总工程师
质检员
基层处理 界面剂 水泥自流平 聚氨酯罩面
队长
质检员
5.3质量控制与检验评定
实行质量目标控制，在开工前，结合工程特点制定质量目标，并逐层分解到班组和个人，工程质量控制以保证质量指标为目的，以控制影响质量指标因素为手段，开展工序活动，实行质量的予测予控，运用系统工作原理，对质量形成的全过程进行控制，并划分质量控制点。
5.4认真贯彻执行国家建委《关于保证基建工程质量的若干规定》切实加强工程质量的“三期管理”工作。
1）施工准备期质量管理：
①进行设计交底和图纸会审，作好图纸会审记录，施工图纸未经会审不得作为施工文件使用。
②组织编制施工组织设计、施工方案和技术措施，进行逐项技术交底，并做好技术交底记录。
③结合工程特点，开展职工的质量意识教育和培训，对特殊工程进行培训考核，持证上岗。
④组织工程技术人员认真学习掌握工程中使用的有关国内外规程，规范和标准。
⑤坚持按施工程序施工，认真地按“四不准”开工制度（即：没有做好施工技术准备不准开工；没有施工方案的质量保证措施不准开工；未经图纸自审，会审不准开工；没有进行技术交底不准开工）。
（2）施工过程中的质量管理
①对工程所用的原材料、成品、半成品的质量必须按规定进行核对、复验。
②认真贯彻执行公司计量管理制度，按计量检测点网络图或标准、规范等配备计量器具，实行全过程的计量器具的监督管理工作。
③贯彻预防和监督并重的方针，加强工序管理，实行质量予控，积极开展“三工序管理”活动，做好工序或成果保护，提高工序或关键工序一次交验合格率，同时还要严格执行工程质量的“三检一评”制度。
④严格隐蔽工程验收，并做出文字签证，加强分部分项工程质量评定。
⑤认真执行“质量检查制度”和“质量和工资含量挂钩考核办法”，施工过程中严格质量考核，加速质量信息反馈和传递，及时改进质量控制中的薄弱环节，消除影响工程质量的客观因素。
⑥接受当地质监部门及建设单位工程质量监督站的质量监督，遵守质监部门的各项管理制度。
⑦施工技术档案及竣工资料做到与工程同步。
3）竣工前后质量管理
①工程竣工前，项目经理部组织有关部门进行“三查四定”工作，“三查”即查设计漏项和缺陷，查工程质量及隐患，查未完工程；“四定”即查出问题后定责任，定实施措施，定施工人员，定完成期限。
②工程竣工时，把所属的技术资料分类整理汇总，统一提交甲方审核归档。
③工程竣工后，派出相关人员进行跟踪服务和质量回访。
6、安全保证体系及安全保证措施
6.1安全目标：减少轻伤事故，控制重伤事故，消灭死亡事故。
6.2安全管理体系：安全管理体系为项目经理部、专业队和班组三级安全管理网络体系。项目经理部对整个工程的安全负责，设立专职安全管理人员；专业队对其所承担的安全负责设专职安全员；班组对其所承担工作任务的安全负责，设兼职安全员。附安全管理网络图。

项目经理
安全员
施工专业队
施工队长
安全员
班组兼职安全员
6.3安全技术措施
1）一般要求:
①所有施工人员进入现场必须穿公司统一制作的工作服，参加地坪工程的所有人员施工前必须进行安全技术教育。
②进入现场的人员必须戴安全帽。
③特种作业人员必须持证上岗。
④项目经理部、专业工程队、班组须建立安全生产责任制，工作标准及相应的检查考核制度。
⑤施工组织设计、施工方案中必须有安全技术措施，经安全技术部门审批后，工程技术人员要认真向操作人员进行交底。
⑥施工专业队每周要开一次现场安全例会，总结上周安全生产情况，布置本周安全生产。
⑦各施工生产班组及施工岗位都要坚持每天的安全快会制度，根据当天任务讲清安全注意事项，班中要检查，班后要组织清理，并按要求做好快会记录和检查记录。
2）施工现场规定：
①施工现场入口处，必须设置“施工公告”和“安全纪律牌”。
②施工现场各种材料必须布局合理，堆放整齐，符合安全、文明、卫生要求。
③施工现场内的沟、坑应填平或设围栏、盖板，现场的孔洞、变电所、仓库以及易触电、坠落、碰撞或射线伤害等危险处应设置醒目的安全标志。
④危害工人健康的各种有害物质，应存放通风良好的专用库房内。
⑤在无防护设施的情况下，不得在施工现场燃烧油漆及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。如达不到上述要求，应设在距操作人员30m以外的下风处。
⑥易燃、易爆处操作人员不得穿戴钉鞋，不得穿非阻燃型化纤织物，不得携带火柴、打火机等燃物，并应防止铁件相碰引起火花，设备均应有静电接地。
⑦现场从事喷砂、涂装、打磨作业的人员，必须按规定佩戴个人防护用品，进入有毒有害环境内，作业前必须取样分析，其有害物质浓度必须符合标准，作业人员必须佩戴防毒面具。
⑧食物、饮料不得带入施工现场，不得在现场进餐，下班后应洗漱更衣方能离开施工现场。
3）施工用电规定：
施工现场应使用内装漏电保护器的标准型配电箱。各处电机设备的金属外壳均应按要求接地或接零。手持电动工具必须使用漏电保护器，操作人员穿戴绝缘护具。易燃、易爆仓库内应使用防爆型灯具。]
4）防火、防爆规定：
施工现场各类材料仓库应设有足够的消防设施，并必须有足够的消防水源，消防道路应畅通。
5）标准化保持：
各专业施工队每月组织一次安全检查，并针对检查出的隐患，制订措施，认真整改。
对施工现场各种违章违纪行为，要严肃处理，除按规定罚款外，还应通报批评。

7、成品保护措施

    1. 成品保护措施

为了在施工中避免成品的损坏和污染，从而提高一次合格率，避免因返工而导致的材料浪费、工期拖延问题，各施工班组负责成品保护工作，要在工程施工作业区域设专人看护，检查，保护施工成品和设施，处理各种违章和破坏行为。

2.成品保护的注意事项：

施工完成后2天可以行人，7天后正常使用。

8、售后服务

1.地坪在正式竣工验收交付业主后，我公司将提供技术服务，包括养护、清洁、维修等技术支持，对客户的维护人员进行职业培训。

2.我公司会定期回访，充分了解地坪的使用情况，及时和客户沟通，调整更理想的维护方法,培训及指导维护人员，使维护人员更好地掌握地坪的维护方法。

3、如有深度破损，应及时修复，以便在水份、油份渗入基层之前修补，要避免油水混合物沉积在破损处。

4、更详尽的养护办法请参考我公司说明书之“地坪使用与维护”。论全面推行现代化管理，以“工程——质量第一；服务——服行
































































































9、工期保证措施
根据建设方对本项工程进度要求，我公司充分发挥我公司施工优势，采取各工序深度交叉作业，组织精干的施工队伍，集中优势兵力，确保实现工期目标。
对本工程实行目标管理，在项目开工前，明确项目目标、阶段目标，并分解体现到施工计划的节点目标上，确定目标值，实行跟踪管理，把握关键节点，把节点实现值与职工个人经济利益紧密挂钩，节点考核奖罚兑现，确保实施效果。

1、保证供货期

能够生本公司产环氧地坪材料，当工程需要时能够快速组织生产，保证材料按照工期要求及时进场。在现场满足施工条件的情况下，水泥自流平地坪的施工周期是5天。
2、自身拥有专业施工队伍

本公司自有现场施工主管工程师6人，专业施工人员50余人，经过多年的工程积累，已成为一支技术领先，经验丰富的专业地坪施工队伍。由于我们拥有自己的施工队伍，无论是工程数量的增加或是工程工期的变更，我们总能及时应变、调整做出新的施工计划，积极配合业主的施工要求。

3、具备专业施工设备

我公司现有相关专业设备：施工机械20余台套，大量专业施工小工具等，完全能满足各种工程施工，并且我们同施工设备进口商有良好的供货关系，应急变更时能快捷提供所需设备。

4、完善的管理体系

经过多年的地坪工程管理经验，我公司已完善建立了一套合理化、标准化的管理体系。严格执行施工规范及质量标准，执行岗位责任制度及质量监督制度、分工明确、责任落实，保证施工有序进行及工程质量控制达标。

5、成熟的施工工艺

多年的施工经验积累，我们已拥有成熟的地坪施工工艺，施工业绩在国内同行中处于领先地位。

6、积极配合甲方

在不影响其它工程施工的情况下，尽量争取施工时间，进行人员设备及材料的调配，保证工期的顺利完成
进度计划进行施工，总计划为5天（以1240平方预算），同时施工，具体进度计划见下表。

水泥自流平地坪施工综合进度表
	序号
	项目名称
	时间（天）

	
	
	1
	2
	2
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8

	1
	基层处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	界面剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	水泥自流平施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	干燥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	聚氨酯罩面施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	清场养护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、项目组联系方式
单位名称：西安漆佳建筑材料有限公司         邮编：710048
联系地址：西安市唐延南路逸翠园2-2-0615     联系人：王振
手    机： 13519134657                     办公室电话：029-84502386
西安漆佳建筑材料有限公司
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